

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка
роста» в 2022 году

МБОУ «Павловская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Козлов Е.Д.	Приказ директора школы	18.04.2022 г.
1.2.	Назначение руководителя Центра	Козлов Е.Д.	Приказ директора школы	18.04.2021 г.
1.3.	Создание рабочей группы	Козлов Е.Д.	Приказ директора школы	18.04.2021 г.
1.4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Козлов Е.Д. Корнилова Е.И.	План мероприятий	18.04.2021 г.
1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Козлов Е.Д. Корнилова Е.И.	Медиаплан информационного сопровождения	18.04.2021 г.
1.6.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Козлов Е.Д. Корнилова Е.И. Пекарская Н. С.	Положение о деятельности Центра	18.04.2022 г.
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Козлов Е.Д. Корнилова Е.И. Купряшов А.В.	Проект зонирования	Апрель 2022 г.
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Козлов Е.Д. Жарикова М.М.	Проект зонирования	Апрель 2022 г.
1.9.	Создание рабочей группы	Козлов Е.Д. Корнилова Е.И.	Приказ директора	Апрель 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Козлов Е.Д. Служба заказчиков	Заявки на финансирование	Апрель 2022 г.
2.2.	Разработка сметной		Проектно-	Апрель 2022 г.



	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Служба заказчиков Козлов Е.Д.	сметная документация	
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Козлов Е.Д. Служба заказчиков	Заявка	Апрель 2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Козлов Е.Д. Служба заказчиков	Отчеты	Июнь-август 2022 г.
2.5.	Определение и согласование поставщиков и подрядчиков	Козлов Е.Д. Служба заказчиков	Договора на выполнение работ, поставку оборудования	Июнь 2022 г.
2.6.	Закупка и доставка оборудования, мебели для оснащения Центра		Оснащенность Центра оборудованием и мебелью	Июль-август 2022 г.
2.5.	Приемка помещений Центра	Парамонова Т.А. Козлов Е.Д.	Акт	25.08.2022 г.
3.	Кадровое обеспечение, методическое сопровождение.			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Тютерева С.И.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Тютерева С.И. Корнилова Е.И. Пекарская Н.С. Купряшов А.В.	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2022 г.
3.3.	Участие педагогов в онлайн вебинарах	Тютерева С.И.		По графику
3.4.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта	Тютерева С.И.	Приказ по утверждению списка педагогов, работающих на	К 01.09.2022 г.



	центра. Составление списка педагогов, работающих на базе центра «Точка роста»		базе центра «Точка роста»	
3.4.	Разработка должностной инструкции руководителя центра	Козлов Е.Д.	Утвержденная должностная инструкция	К 01.09.2022 г.
4.	Работа с участниками образовательного процесса. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Тютерева С.И.	Новости, на сайте ОУ	Август 2022 г.
4.2.	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Козлов Е.Д. Тютерева С.И. Пашкова А.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Май 2022 г.
4.3.	Открытие Центра	Козлов Е.Д. Тютерева С.И. Корнилова Е.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2022 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Юдина Н.И. Элер В.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	Август 2022 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Тютерева С.И. Корнилова Е.И.	Информация на сайте школы	Август 2022 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Тютерева С.И. Корнилова Е.И. Пекарская Н.С.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	К 01.09.2022г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
Козлов Егор Дмитриевич, Исполняющий
Обязанности Директора03FABE5A00C1AD1497477589DC1B95C7F5
с 14.10.2021 08:25 по 14.10.2022 07:34
GMT+03:0020.05.2022 09:43 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
Козлов Егор Дмитриевич, Исполняющий
Обязанности Директора03FABE5A00C1AD1497477589DC1B95C7F5
с 14.10.2021 08:25 по 14.10.2022 07:34
GMT+03:0020.05.2022 09:44 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа