



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

20.12.2021

г. Назарово

№ 143

Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» по созданию центров «Точка роста» в образовательных учреждениях Назаровского района в 2022 году

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 12.01.2020 № 3-р, руководствуясь Положением об управлении образования Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы района,
руководитель управления образования
администрации Назаровского района



Т.А. Парамонова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Назаровского района
от 20.12.2021 № 143

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1.	Назначение на уровне УО куратора, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» в ОУ района	Заместитель главы района, руководитель УО администрации Назаровского района	Издан приказ	Не позднее 20.12.2021 г.
2.	Назначение на уровне ОУ должностных лиц, в т.ч. куратора, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Изданы приказ	Не позднее 20.12.2021 г.
3.	Формирование и согласование перечня закупаемого оборудования образовательных центров «Точка роста» в 2022 году	Муниципальный координатор	Сформирован и согласован с региональным проектным офисом инфраструктурный лист по закупкам оборудования	Согласно отдельному графику
4.	Организация деятельности муниципальных заказчиков с целью объявления закупок	Управление образования администрации Назаровского района	Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации	Не позднее 20.12.2021 г.

	товаров, работ. Услуг для создания центров «Точка роста» (определение единого заказчика)		регионального проекта создания и функционирования центров «Точка роста»	
5.	Разработка дизайн проектов образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Изданы приказы об утверждении	Не позднее 20.01.2022 г.
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Единый заказчик	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15.02.2022 г.
7.	Разработка и утверждение на уровне ОУ НПБ по созданию и функционированию центров «Точка роста»: -приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»;	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Изданы и размещены на странице сайта ОУ приказы	Не позднее 01.04.2022 г.
8.	Создание на официальных сайтах ОУ страницы «Точка роста»: информация об образовательных программах, оборудовании, плане работы, педагогическом коллективе, режиме	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ»,	Издан приказ	Не позднее 01.04.2022 г.

	занятий, проводимых мероприятиях и др.	МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»		
9.	Разработка и утверждение «медиаплана» по освещению деятельности центров	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.04.2022 г.
10.	Написание информационных справок по ОУ, в которых в 2022 году будут открыты образовательные центры «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	В региональный проектный офис представлено шесть информационных справок по ОУ, в которых в 2022 году будут открыты образовательные центры «Точка роста»	Не позднее 20.05.2022 г.
11.	Разработка единого плана подготовки образовательных центров «Точка роста» к открытию, включающего ремонтные работы, повышение квалификации педагогов, внесение изменений в рабочие программы, фотомониторинг и др.	Члены рабочей группы	Издан приказ об утверждении	Не позднее 20.04.2022 г.
12.	Внесение изменений в ООП, рабочие программы	Директора:	Издан приказ	Не позднее 01.08.2022 г.

	педагогов по предметам «Химия», «Физика», «Биология», план и модули внеурочной деятельности естественнонаучного цикла, программы, модули дополнительных общеразвивающих программ;	МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»		
13.	Проведение необходимых ремонтных работ в помещениях центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Подписаны акты выполненных работ	Не позднее 25.08.2022 г.
14.	Проведено брендрование помещений центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Помещения соответствуют требованиям к внешнему оформлению	Не позднее 25.08.2022 г.
15.	Организован контроль и осуществлён мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с	Управление образования	По форме, заданной региональным оператором	До 25.08.2022 г

	методическими рекомендациями Минпросвещения России		(проектным офисом)	
16.	Начало работы центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Подсосенская СОШ», МБОУ «Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ», МБОУ «Степновская СОШ»	Торжественное открытие центров «Точка роста»	01.09.2022 г.
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор	Отчёт региональному оператору по итогам мониторинга	01.10.2022 и далее ежеквартально в течение 2-х лет